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CASE ZUIDWESTELIJKE DELTA

oesterrif
Viane

oesterrif
de Val

oeverversterking
Sophiastrand

transport door
de kering

vooroever
Oesterdam

suppletie
Galgeplaat

plaatrandversterking
Schelphoek



PILOT SUPPLETIE GALGEPLAAT

 video-monitoring succesvol (per saldo)
 morfologische activiteit lager dan gedacht
 ecologische herkolonisatie sneller dan gedacht

CONCLUSIE
plaatsuppleties zijn een nuttige maatregel

voor de (tijdelijke) mitigatie van plaaterosie



PILOT OESTERRIFFEN

 vorming van levende oesterriffen op een 
substraat van schelpen werkt ...

 .. maar je moet ze op de juiste plaats 
aanleggen  systeemkennis!

CONCLUSIE
oesterriffen zijn een interessante optie

voor plaatrandstabilisatie



PILOT OESTERRIFFEN: MAAKT SCHOOL

Project Fugelpolle, 
Ameland



CASE ZUIDWESTELIJKE DELTA

LESSEN

 Galgeplaat video-monitoring:
ook geautomatiseerde monitoring vergt voortdurend aandacht

 oesterrif-experimenten:
zelfs experimenten vergen overleg met stakeholders

 Oesterdam:
vraag projectleiders van RWS-aanlegprojecten niet om
te investeren in kennis voor volgende projecten



CASE IJSSELMEER/MARKERMEER

micro-suppletie Workumerwaard

locatie BwN-experiment Oude Mirdum

Workumerwaard

Oude Mirdum

Marker Waddenoeverdijk
grondbalans
Markermeer

ecosysteem-
dynamiek

Markermeer



WORKSHOP GRONDSTROMEN

 grondstromen begint een ‘hot issue’
te worden rond het Markermeer

 BwN-workshop grondstromen (2008) 
bewijst nu pas zijn nut

CONCLUSIE
BwN heeft zich hier bewezen als denktank

‘voor de muziek uit’



ONDERZOEKSPROJECT ANT

 onderzoek (promovendi) loopt nog
 nu al belangrijke nieuwe inzichten 

(o.a. over oorzaken vertroebeling)

CONCLUSIE
het systeem werkt anders dan we dachten

 onderzoek loont ook hier



PILOT WORKUMERWAARD

CONCLUSIE (voorlopig)
mini-zandmotoren in meren kunnen werken

als zandvoeding voor kustonderhoud

 de suppletie lijkt te werken
 de glasvezelmeting ook

maar: it’s
early days



CASE IJSSELMEER/MARKERMEER

LESSEN

 Workumerwaard-pilot:
kruiend ijs kan veel zand transporteren (& schade aanrichten)

 Pilots Friese kust:
niet te vroeg te specifiek met definities / afspraken / keuzen

 Pilots Friese kust:
politieke kampioenen cruciaal voor acceptatie BwN-projecten



CASE HOLLANDSE KUST

ecologische zandwinput

vangst eerste survey

Zandmotor Delfland 31-10-2012



PILOT ZANDMOTOR

 Argus-mast!

 ontwikkelt zich (min of meer) als voorspeld
 trekt veel belangstelling, ook internationaal
 monitoring (te) laat gestart
 bestuurders snel in paniekC

CONCLUSIE
schitterend en leerzaam experiment

ook bestuurlijk (proeftuin)



PILOT ECOLOGISCHE WINPUT

 niet alle vormen even makkelijk aan te leggen
 monitoring: 5 x zoveel vis in de put als in de

directe omgeving  conclusie?

CONCLUSIE
interessant experiment, 

maar nog lang niet voltooid



CASE HOLLANDSE KUST

LESSEN

 Experiment  Zandmotor:
- project loopt door na aanleg → expert-begeleiding ook! 

 Monitoring Zandmotor :
organiseren & veiligstellen (geld, vergunningen) vóór aanleg 

 Stenen in de Zandmotor:
publieke opinie kan omslaan → paniekreactie bestuurders

 Monitoring zandwinput:
meetresultaten vragen zorgvuldige interpretatie



CASE SINGAPORE

koraalonderzoek

mangrove als biobouwer

vertroebeling kustwateren



PILOT VERTROEBELING

 niet alle vertroebeling komt van baggerwerken
 uitgaan van effecten van vertroebeling in plaats

van sediment-input leidt tot betere normstelling

CONCLUSIE
andersom redeneren (van effect naar input) leidt hier 

tot interessant resultaten en gereedschappen



PILOT BIOBOUWERS

 onderzochte combinatie (koraal – zeegras –
mangrove) relevant voor (sub)tropische kusten

 symbiose-achtige interacties tussen deze drie
pleiten voor hun gecombineerde toepassing

 concrete pilot nodig om verder te komen
 Indonesië-case?

CONCLUSIE
het concept van biobouwers opent nieuwe

perspectieven, ook in de tropen



CASE SINGAPORE

LESSEN

 Vertroebeling:
we moeten van een input-gerichte naar een
impact-gerichte benadering → impact-respons modellen

 Samenwerking Singapore:
buitenlandse projecten komen niet van de grond
zonder commitment van de lokale overheid 



ALLE CASES

CONCLUSIES UIT DE CASES

 Building with Nature werkt en dat kunnen we laten zien! 

 Met real-life pilots kom je inhoudelijk en procesmatig echt 
verder (maar ze houden zich niet aan subsidietermijnen)

 Showcases zijn belangrijk voor het uitdragen van BwN

 Je hebt de probleemeigenaar nodig als actief meedenkend en 
gecommitteerd partner om een BwN-project ‘erdoor’ te krijgen
oftewel: BwN verkoopt zichzelf (nog) niet



BwN-GUIDELINE



BwN-GUIDELINE

LESSEN

 Een guideline maken die in de praktijk gebruikt wordt
kan niet zonder inbreng / feedback van gebruikers

 Doorwerking resultaten naar de praktijk kost meer inspanning 
dan men geneigd is te denken

 Het maken van de BwN-guideline is een leerzame vorm van 
interdisciplinaire samenwerking 



innovatieprogramma

Building with Nature

DE GOUDEN DRIEHOEK

overheid
bedrijfs-

leven

kenniswereld

Boskalis
Van Oord
IHC
Ver. v. Waterbouwers
Witteveen + Bos
Haskoning /DHV
Arcadis
Havenbedrijf R’dam

DGRW
Gem. Dordrecht

EFRO
RWS-DI

-----------------------
DGRWS

Unie v. Waterschappen
Provincie Zuid-Holland

Deltares
IMARES
Alterra
NIOZ

TUDelft
WU

UTwente

Coalitie
Natuurlijke

Klimaatbuffers

NUS
Deltares



SAMENWERKEN IN DE DRIEHOEK

LESSEN

 Van onderzoek naar innovatie:
het verschil is groot, maar niet alle partijen zien het

 De stromen van kennis en expertise moeten binnen de  
driehoek alle kanten op gaan (geen éénrichtingverkeer)

 Punten van de driehoek:
het onderscheid overheid - bedrijfsleven-kenniswereld werkt 
in onze sector niet goed, zinvoller is het onderscheid
financiers - gebruikers - producenten van kennis 

 Overheid:
De overheid is terughoudend (bang?) om actief mee te doen



EcoShape consortium



SAMENWERKEN IN HET CONSORTIUM

LESSEN

 Samenhang:
een consortium als dit blijft niet vanzelf bijeen, daar moet je 
aan blijven werken

 Connectiviteit:
samenwerken in het consortium heeft de lijntjes tussen de 
partners veel korter gemaakt



BwN-sites

bwn-type projects

CONCLUSIE
BwN begint te landen,

ook buiten het consortium



NAAR BREDERE TOEPASSING

LESSEN

 Het kan in elke processtap fout gaan:
doordenk de hele keten, d.w.z. alle fasen en overgangen + 
stakeholderprocessen, procedures, contractvormen, etc.

 Er op tijd bij zijn:
in een zo vroeg mogelijk stadium BwN-ideeën inbrengen

 Onzekerheid:
leer omgaan met onzekerheid; leer van de natuur: adaptatie!

 Monitoring:
inherent element van elk BwN-project  organiseren!



CONCLUSIE

DIT WERKT, HIER MOETEN WE VERDER MEE!


