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Aanbieding

• Budget van Rijkswaterstaat:

• Minimale hoeveelheid zand:

• Additionele hoeveelheid zand:

€ 50.000.000,-

18.500.000 m3

3.010.000 m3



Uitgangspunten

• Vaarafstand:

• Korrelgrootte zand (d50):

• Werkbaarheid:

• Verrekenmethode:

• Waterdiepte:

Ca. 9 km

220 – 275 μm

Seizoensafhankelijk

MARS

-10 m tot 0 m NAP



Pilot Zandmotor (incl. vooroevers)



Pilot zandmotor (haak)



Hoeveelheden

• Perceel 1 - Haak / Schiereiland

– WP1 Aansluiting haak op kust

– WP2 Haak

– Additionele hoeveelheid

• Perceel 2 - Vooroevers noord en
zuid van haak

– WP1 Vooroever zuid

– WP2 Vooroever noord

TOTAAL

2.000.000 m3

14.000.000 m3

3.010.000 m3

2.000.000 m3

500.000 m3

21.510.000 m3



Uitvoeringsperiode

• Haak / Schiereiland

• Vooroevers

Van 1 maart 2011 tot 30 oktober 2011

Van 1 maart 2011 tot 31 maart 2012



Materieel

• 1 hopper type Utrecht / Oranje (ca. 15.000 m3)







Materieel

• 1 hopper type Utrecht / Oranje (ca. 15.000 m3)

• 2 hoppers type Shoreway / HAM 317 (ca. 5.000 m3)







Werkmethode

Kleine sleephopperzuigers (tot ca. 6.000 m3):

• Rainbowen en dumpen

(Middel)grote hoppers (ca. 15.000 m3):

• Rainbowen en walpersen

Werkvolgorde (mogelijkheden):

• Van zee naar strand (eerst een eiland maken zoals MV2)





Werkmethode

Kleine sleephopperzuigers (tot ca. 6.000 m3):

• Rainbowen en dumpen

(Middel)grote hoppers (ca. 15.000 m3):

• Rainbowen en walpersen

Werkvolgorde (mogelijkheden):

• Van zee naar strand (eerst een eiland maken zoals MV2)

• Van strand naar zee (uitbouwen vanaf bestaand strand)





Uitvoeringseisen

• Uitvoeringsontwerp

• Ontgrondingsplan

• Peilwerkzaamheden

• Omgeving

• Veiligheid (o.a. Risico-analyse)



Belangrijkste risico’s

• Omgeving

• Zwemmers / publiek op werkterrein

• Aanslibbing binnenmeer

• Munitie

• Weer / golven

• Schade aan schepen en leidingen






