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Met System Engineering van kustvisie 

naar uitvoering van een project.
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SE op Delflandse Kust

Goos de Boer

Combinatie Delflandse Kust
Van Oord Nederland bv
Boskalis bv

Projectbureau Delflandse Kust
Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap van Delfland

www.delflandsekust.nl

Leidraad SE binnen de GWW
Vereniging van Waterbouwers (voorheen VBKO)

www.leidraadSE.nl

Introductie

http://www.delflandsekust.nl
http://www.leidraadSE.nl
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SE op Delflandse Kust

Inleiding

Met System Engineering van kustvisie naar uitvoering
van een project.

Indeling
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SE op Delflandse Kust

Inleiding

Het Delflandse Kust Plan
SE college
SE op Delflandse Kust voor aanbesteding
Het project SE in de praktijk

Indeling
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SE op Delflandse Kust

Kustvisie (Zwakke Schakels)

Maasvlakte 2 (Duincompensatie)

De omgeving (Recreatie)

Het Delflandse Kust Plan
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SE op Delflandse Kust

Het Delflandse Kust Plan
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SE op Delflandse Kust

Het Delflandse Kust Plan
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SE op Delflandse Kust

Het principe
In een notendop
Het V-model

SE college



13Hydronamic bv

SE op Delflandse Kust

Het principe
In een notendop
Het V-model

SE college

Partij #2Partij #1

Oeververbinding van 
A naar B..??
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SE op Delflandse Kust

Het principe
In een notendop
Het V-model

SE college

Klant concentreert zich op WAT ,  
opdrachtnemer maximale vrijheid in HOE

Beste aannemer degene met de beste oplossing 
niet altijd degene met het efficiëntste werkproces
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SE op Delflandse Kust

Het principe
In een notendop
Het V-model

SE college

specificeren ontwerpen

realiseren

verifiëren/valideren

Onderhouden

gebruiken

Vernieuwen
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Inleiding

Het Delflandse Kust Plan
SE college
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SE op Delflandse Kust

Hoe zou je dit doen?
Hoe is het gedaan
In detail

SE Delfland - aanbesteding
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Hoe zou jij dit doen?
Hoe is het gedaan
In detail

SE Delfland - aanbesteding
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SE op Delflandse Kust

Om even bij stil te staan:

Beslisverantwoordelijkheid over het PvE
OG kiest (eerst) opdeling objecten
OG kiest opdeling contracten
Verschillende niveaus van uitwerking en loslaten!

SE Delfland - aanbesteding
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SE op Delflandse Kust

SE Delfland aanbesteding
Verschillende niveaus van uitwerking en loslaten:

opdrachtgever

opdrachtnemer

Interne kwaliteitsborging

V&V
Audits

RAW

D&C
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SE op Delflandse Kust

Realisatie
D&C
Relatie met opdrachtgever
Papierwerk

Het project SE in de praktijk
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SE op Delflandse Kust

Aantoonbaar aan eisen voldoen
Ontwerp -en werkvoorbereidings proces
Iteratief proces
Transparantie en overleg

D&C
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SE op Delflandse Kust

Relatie met opdrachtgever

Eigenverantwoordelijkheid
Bahama model nvt
VS-deel1 is beslisverantwoordelijkheid
Samenwerken

transparant systeem
één taal (Leidraad SE)

De Dialoog
Technische- en achtergrond kennis nodig
Delen risicodossiers
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SE op Delflandse Kust

Realisatie
D&C
Relatie met opdrachtgever
Papierwerk

Het project SE in de praktijk
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SE op Delflandse Kust

Verschuiven van de werkzaamheden
Boekhouden (tijdens realisatie)
Oplossing zoeken in werkvoorbereiding
In overeenstemming OG

Papierwerk
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SE op Delflandse Kust

Voorbeeld van minder (papier)werk-oplossing:
Opleveren van een strandvak

Standaard: dwarsprofielen, ..
Voorstellen: luchtfoto

Opleveren van sproeivakken
Standaard: in-uitsurvey ..
Voorstellen: procescontrole met ijkmeting

Papierwerk
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Realisatie
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Het project SE in de praktijk
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SE op Delflandse Kust

Realisatie+


